

PROGRAM PELAKSANAAN SPI TAHUN 2020
LPMP JAWA TIMUR

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	WAKTU PELAKSANAAN		JUMLAH					Keterangan
			Estimasi	Jumlah hari	Peserta	Narasumber/Fasilitator	Narasumber Eselon	Panitia	Jp	
1	Rapat Penyusunan Program Pengawasan (RDK)	LPMP Jawa Timur	3 Februari 2020	1	11 orang tim SPI	-	-	-	-	
2	Penyusunan Peta Resiko Tahun Anggaran 2019	Hotel	11-13 Maret 2020	3 hari	11 SPI, 24 non SPI (pengelola program, BMN, Keuangan dan Kepegawaian)	1 Orang SPI Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan 2 SPI LPMP Jatim	4	3	22	Fullday
3	<i>Capacity Building</i> Tim SPI 1	Hotel	17-19 Maret 2020	3 hari	11 orang tim SPI	1 SPI LPMP NTB dan 2 SPI LPMP Jatim	2	1	22	Fullday
4	Review-1 Pelaksanaan Program Lembaga dan Kinerja Lembaga (RDK) (WAJ)	LPMP Jawa Timur	13-24 April 2020	10 hari	11 orang tim SPI	-	-	-	Sasaran kepegawaian dan keuangan (kegiatan rutin)	
5	<i>Capacity Building</i> Tim SPI 2	Hotel	3-5 Juni 2020	3 hari	11 orang tim SPI dan 3 SPI Satker lain	1 Orang SPI Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan 2 SPI LPMP Jatim	2	2	22	Fullday
6	Review-2 Pelaksanaan Program Lembaga dan Kinerja Lembaga (RDK) (Nana)	LPMP Jawa Timur	3-10 Agustus 2020	10 hari	11 orang tim SPI	-	-	-	Sasaran pada kegiatan seksi	
7	Review-3 Pelaksanaan Program Lembaga dan Kinerja Lembaga (RDK) (Istas)	LPMP Jawa Timur	7-18 Desember 2020	10 hari	11 orang tim SPI	-	-	-	Sasaran pada Pelaporan	
8	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan (RDK)	LPMP Jawa Timur	20 Desember 2020	1 hari	11 orang tim SPI	-	-	-		